ООО «Подрядчик № 1» 
Акт простоя

(по вине Заказчика)

г. Альметьевск                                                                                                         25.07.2019 г. 
Объект: №  46523475 (по реестру)

Мною, начальником строительного участка № 3, Катаевым А.Д. в присутствии мастера Широкова Н.Е. и рабочего Тумаева Р.С.  составлен настоящий акт о простое строительных работ  в связи с нехваткой строительных материалов, которые по договору № 85-СР от 10.05.2019 г. обязался поставлять Заказчик (в соответствии с Приложением № 3 к Договору) 
Время простоя: 5 часов 10 минут 
Подписи:                                     Катаев                     Катаев А.Д.
                                                    Широкова                 Широкова Н.Е.
                                                     Тумаева                    Тумаева Р.С.
